

Протокол

заседания рабочей группы по мониторингу эффективности муниципальных управленческих механизмов в сфере образования Сердобского района Пензенской области

№ 1 от 02.08.2021 г.

Присутствовали: 5 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О выполнении «Дорожной карты» реализации проекта адресной методической помощи (500+) в Сердобском районе на 2021 год (приказ Отдела образования Сердобского района № 73/1 от 22.03.2021) за 1 полугодие 2021 года.

1. СЛУШАЛИ: Корочкову Е.А., главного специалиста Отдела образования, по вопросу 1.

О выполнении «Дорожной карты» реализации проекта адресной методической помощи (500+) в Сердобском районе на 2021 год (приказ Отдела образования Сердобского района № 73/1 от 22.03.2021) за 1 полугодие 2021 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Разместить в информационной системе отчет о выполнении дорожной карты адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами «500+». (Приложение №1).

1.3. Направить материалы отчета в ГАОУ ДПО ИРР ПО и Министерство образования Пензенской области.

Голосовали единогласно.

Председатель :  Л.А.Грибань

Члены рабочей группы:

 Коп

Отчет о выполнении дорожной карты проекта адресной методической помощи «500+» за I полугодие 2021 года

В Пензенской области и Сердобском районе реализация проекта адресной методической помощи «500+» осуществляется с января 2021 года в соответствии с: - Письмом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования (ФГБУ «ФИОКО») № 02-21/3 от 18.01.2021г. «О начале реализации проекта адресной методической помощи «500+». Приказом Министерства образования Пензенской области от 19.03.2021 г. № 140/01-07 назначены региональный координатор проекта (начальник управления развития общего образования Министерства образования Пензенской области И.В. Барыкина), региональный оператор проекта – Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт регионального развития Пензенской области» (далее – ГАОУ ДПО ИРР ПО), определен список образовательных организаций Пензенской области – участников проекта, утвержден план («дорожная карта») реализации проекта в Пензенской области и Сердобском районе.

Для участия в федеральном проекте «500+» из 51 школы с низкими образовательными результатами обучающихся (ШНОР) отобраны 17 (30% - в соответствии с рекомендациями ФИОКО (Федерального института оценки качества образования)). Отбор школ проходил с учетом контекстной информации о школах (транспортная доступность, размер школы), по

согласованию с муниципальными органами управления образования). Отобранные школы относятся к 8 актуальным для региона группам риска из 12, предложенных ФИОКО. Среди 17 школ, отобранных для участия в проекте: 4 школы расположены в населенных пунктах городского типа, относящиеся к 1, 2, 5 группам риска (базово и сильно неуспевающие с повышенным и базовым уровнем ресурсных дефицитов); 13 расположены в сельской местности (группы риска – 7, 8, 9, 10, 11). Все школы находятся в хорошей транспортной доступности. В основном школы имеют численность обучающихся от 50 до 200 человек (13 школ), контингент обучающихся свыше 300 человек имеют 4 школы.

В Сердобском районе – МОУ СОШ № 10 г. Сердобска.

В соответствии с рекомендациями ФИОКО для школ-участниц проекта были отобраны кураторы из числа сильных школьных управленцев, определение кандидатур которых осуществлялось по согласованию с Отделом образования, муниципальными методическими службами. В Сердобском районе – Кудреватых О.А., директор МОУ СОШ № 9 г. Сердобска.

Основными факторами отбора были следующие:

- готовность и желание осуществлять экспертную и консультационную помощь школам, участвующим в проекте «500+»;
- возможность оперативного взаимодействия с курируемой школой, включая возможность личного посещения школы и очных консультативных встреч с администрацией, педагогами;
- владение педагогическими технологиями.

В целом кураторы соответствуют необходимым требованиям, готовы работать. С ними проведены собеседования.

На муниципальном уровне для оказания методической помощи школам-участницам проекта Отделом образования были определен муниципальный координатор (Корочкова Е.А., главный специалист Отдела образования), разработаны и утверждены муниципальные «дорожные карты» методической помощи образовательным организациям-участницам проекта и графики посещения образовательных организаций кураторами школ (приказ Отдела образования № от).

Участники проекта, муниципальные координаторы принимали участие в еженедельных методических семинарах/вебинарах, проводимых ФИС ОКО.

Отдел образования, МОУ СОШ № 10 и 4 приняли участие 15 февраля 2021г в установочном семинаре/вебинаре на базе ГАОУ ДПО ИРР ПО. В ходе семинара были сделаны акценты на готовность и желание выстраивать системы школьных управленческих механизмов, возможность оперативного взаимодействия куратора с курируемой школой, включая возможность личного посещения школы и очных консультативных встреч с администрацией, педагогами, на развитие коммуникативных навыков.

Школами-участницами проекта проведено:

- самообследование и активированы рискованные профили из выявленных ФИС ОКО при проведении анкетирования участников образовательного процесса;
- разработаны и размещены в ИС МЭДК ФИС ОКО концептуальные документы (Концепция развития образовательной организации, Среднесрочная программа развития образовательной организации, Программы антирисковых мер, включающие выбранные школой направления для работы, по каждому выбранному риску).

Для координации деятельности школ-участниц проекта, кураторов, муниципальных координаторов и регионального оператора была создана виртуальная среда общения (группы WhatsApp).

Отдел образования и школы-участницы проекта приняли участие во всех мероприятиях, проводимых ГАОУ ДПО ИРР ПО:

- практико-ориентированный семинар «Интерактивные онлайн платформы как инструмент конструирования урока» с участием педагогов МБОУ СОШ № 66 г. Пензы – стажировочной площадки ГАОУ ДПО ИРР ПО;
- семинар/вебинар «Проведение самообследования образовательными организациями – участницами проекта «500+» (09.04.2021);
- круглый стол «Предварительные итоги реализации проекта «500+» в Пензенской области» (17.05.2021г);
- семинар-совещание для руководителей муниципальных методических служб, муниципальных координаторов, на котором был представлен ход, промежуточные результаты реализации проекта «500+» в Пензенской области (18.05.2021г)