

Отдел образования Сердобского района

Приказ

22 марта 2021 года

№ 73/1

Об утверждении дорожной карты
реализации проекта адресной методической помощи (500+) в Сердобском
районе на 2021 год

В целях организации адресной методической помощи общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами, в рамках реализации федерального проекта 500+,

Приказываю:

1. Утвердить Дорожную карту реализации проекта адресной методической помощи (500+) в Сердобском района 2021 год.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Корочкову Е.А., главного специалиста Отдела образования.

Начальник Отдела образования
Сердобского района



В.В.Кабулахина

С приказом ознакомлен:

Согласовано
Куратор, Директор МОУ СОШ № 9 г.Сердобска
_____ О.А.Кудреватых

Согласовано
Директор МОУ СОШ № 10 г.Сердобска
_____ Н.А.Зябликов

Утверждаю
Начальник отдела образования
Сердобского района
В.В.Кабулахина
Приказ № 73/1 от 22. 03.2021



ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации проекта адресной методической помощи (500+) в Сердобском районе
на 2021 год

Сердобск, 2021

№ пп	Описание действий	Дата реализации	Ответственный	Муниципальный показатель реализации
1	Назначение муниципального координатора, утверждение состава муниципальной рабочей группы.	Февраль 2021	Начальник отдела образования	Приказ о назначении и утверждении рабочей группы
2	Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций, участников проекта «500+».	Февраль 2021	Муниципальный координатор	Анализ рисков профилей
3	Собеседование с руководителями школ программы 500+ по формированию дорожной карты комплекса мероприятий поддержки МОУ СОШ № 10 г.Сердобска	Март 2021	Муниципальный координатор	Предложения в дорожную карту
4	Участие МОУ СОШ № 10 г.Сердобска в анкетировании для определения рисков профилей	29.01-15.02.2021	Заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 10 г.Сердобска	Участие в анкетировании администрации ОО, 100% педагогов, обучающихся 6,9 классов, родителей (законных представителей)
5	Анализ рисков профилей	01.03.2021	Рабочая группа	Показатели рисков профилей для разработки плана мероприятий по повышению качества образования
6	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации администрации и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования	Март-апрель	МКУ ЦОСО СР	План курсовой переподготовки
7	Организация работы муниципальных методических объединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения	В течение года	МКУ ЦОСО СР	Не менее 3 заседаний РМО
8	Проведение совещаний, семинаров, встреч	В течение года	Муниципальный	100% участие

	представителей отдела образования с родительской, ученической, педагогической общественностью.		координатор	
9	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+	Март 2021	Начальник отдела образования, муниципальный координатор	Приказ об утверждении
10	Участие в проведении установочного семинара-тренинга для муниципальных координаторов и кандидатов в кураторы школ -500+	Февраль 2021	Муниципальный координатор	100% участие
11	Участие в проведении установочного семинара-практикума для директоров школ-500+	Февраль 2021	Директор МОУ СОШ № 10	100% участие
12	Участие муниципального координатора, кураторов и директоров школ-500+ в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школы и верификации рисков профилей школ	26.02.2021	Муниципальный координатор	100% участие
13	Совместные заседания методических центров школы 500+ и учителей школы -куратора	Март	Зам.директора по УВР МОУ СОШ № 10 и МОУ СОШ № 9 г.Сердобска	Не менее 3 в год
14	Совместное заседание педагогического совета педагогов и администрации школы 500+ и школы куратора «Учебная неуспешность: причины и пути преодоления»	30.03.2021	Директор МОУ СОШ № 10 и директор МОУ СОШ № 9 г.Сердобска	100% участие педагогов
15	Представление эффективных практик учителей школы куратора	Апрель 2021	Зам.директора по УВР МОУ СОШ № 9 г.Сердобска	
16	Мониторинг материально-технического и методического оснащения школы 500+	Март	Рабочая группа	
17	Оснащение школьной библиотеки новыми учебными материалами (учебниками и учебно-методическими пособиями)	Август	Директор МОУ СОШ № 10 г.Сердобска	
18	Проведение районных и школьных родительских	Апрель-май	Муниципальный	Не менее 2

	собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации, оценки качества образования		координатор	
19	Участие в проведении вебинаров для кураторов и директоров школ-500+ по работе с рисковыми профилями школ и разработке стратегии	Март 2021	Муниципальный координатор	100% участие
20	Первичное посещение кураторами школ-500+. Активация рискованных направлений в ИС МЭДК	Март 2021	Муниципальный координатор, куратор	
21	Осуществление контроля за организацией и проведением независимых оценочных процедур в общеобразовательных организациях (ВПР, НИКО, PISA и др.) с целью получения объективных данных.	Март, апрель 2021	Муниципальный координатор	Приказ, посещение школы
22	Разработка школой-500+ дорожной карты и размещение в ИС МЭДК	Март.2021	Директор МОУ СОШ № 10 г.Сердобска	
23	Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в школах-500+ (ФИОКО). Размещение школой-500+ в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором	Май 2021	Муниципальный координатор, куратор, зам.директора по УВР МОУ СОШ №10	
24	Проведение первого этапа мониторинга реализации муниципальных дорожных карт	Июнь 2021	Муниципальный координатор	
25	Проведение совещания по итогам проведения ГИА и ВПР в 2021 году	Август 2021	Муниципальный координатор	
26	Круглый стол «Повышение учебной мотивации»	Август 2021	Муниципальный координатор	
27	Представление эффективных практик учителей МОУ СОШ № 10 по повышению качества образования в рамках проведения единых методических дней	Октябрь 2021	Зам.директора по УВР МОУ СОШ №10	
28	Проведение второго этапа мониторинга реализации муниципальной дорожной карты	Сентябрь 2021	Муниципальный координатор	
29	Подведение итогов проекта 500+.Формирование предложений в дорожную карту на 2022 год.	Декабрь 2021	Муниципальный координатор	

30	Организация информационного и медийного сопровождения проекта 500+	В течение года	Муниципальный координатор	
----	--	----------------	---------------------------	--