

Отдел образования Сердобского района

Приказ

22 марта 2021 года

№ 73/1

Об утверждении дорожной карты
реализации проекта адресной методической помощи (500+) в Сердобском
районе на 2021 год

В целях организации адресной методической помощи общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами, в рамках реализации федерального проекта 500+,

Приказываю:

1. Утвердить Дорожную карту реализации проекта адресной методической помощи (500+) в Сердобском района 2021 год.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Корочкову Е.А., главного специалиста Отдела образования.

Начальник Отдела образования
Сердобского района



В.В.Кабулахина

С приказом ознакомлен:

Цель:

Повышение качества образования в МОУ СОШ № 10 г.Сердобска (школе с низкими образовательными результатами, участнице федерального проекта «Адресная методическая помощь «500+») путем отработки и снижения рисков профилей.

Задачи:

1. Проведение анализа факторов рисков профилей школы.
2. Обеспечение сотрудничества куратора ШНОР, администрации ШНОР, муниципального координатора в реализации проекта «500+».
3. Методическая поддержка образовательной организации, оказание методической помощи педагогическим работникам и администрации школы на муниципальном уровне.
4. Совместная деятельность по реализации плана мероприятий по созданию и усовершенствованию материально-технических условий для эффективного функционирования компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения.
5. Организация повышения квалификации педагогических работников ШНОР по вопросам повышения качества образования.

Основные направления работ:

1. Организационные и контрольно-аналитические мероприятия.
2. Работа с педагогическими кадрами.

Ожидаемые результаты:

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов.
2. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности.
3. Повышение качества образования с помощью эффективности использования современного оборудования и интерактивных технологий.

№ пп	Описание действий	Дата реализации	Ответственный	Муниципальный показатель реализации
1	Назначение муниципального координатора, утверждение состава муниципальной рабочей группы.	Февраль 2021	Начальник отдела образования	Приказ о назначении и утверждении рабочей группы
2	Участие в ВКС для региональных и муниципальных координаторов	28.01.2021	Начальник отдела образования	Участие в ВКС
3	Участие в проведении установочного семинара-тренинга для муниципальных координаторов и кандидатов в кураторы школ -500+; Установочном семинаре – практикуме для директоров школ 500+	Февраль 2021	Муниципальный координатор	100% участие
4	Участие муниципального координатора, кураторов и директоров школ-500+ в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школы и верификации рисков профилей школ	26.02.2021	Муниципальный координатор	100% участие
5	Собеседование с руководителями школ программы 500+ по формированию Дорожной карты комплекса мероприятий поддержки МОУ СОШ № 10 г.Сердобска	Март 2021	Муниципальный координатор	Предложения в дорожную карту
6	Участие МОУ СОШ № 10 г.Сердобска в анкетировании для определения рисков профиля	29.01-15.02.2021	Заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 10 г.Сердобска	Участие в анкетировании администрации ОО, 100% педагогов, обучающихся 6,9 классов, родителей (законных

				представителей)
7	Получение результатов анкетирования. Анализ рисков профилей школы.	01.03.2021	Рабочая группа	Показатели рисков профилей для разработки плана мероприятий по повышению качества образования
8	Разработка школой-500+ дорожной карты и размещение в ИС МЭДК	Март 2021	Директор МОУ СОШ № 10 г.Сердобска	Приказ об утверждении
9	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+	Март 2021	Начальник отдела образования, муниципальный координатор	Приказ об утверждении
10	Первичное посещение кураторами школ-500+. Активация рисков направлений в ИС МЭДК	Март 2021	Муниципальный координатор, куратор	Ознакомление с системой работы, определение порядка взаимодействия
11	Участие в вебинарах ФИОКО, ГАОУ ДПО ИРР ПО	Еженедельные методические вебинары	Муниципальный координатор	100% участие
12	Организация работы муниципальных методических объединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения	По плану работы	МКУ ЦООО СР	Не менее 3 заседаний РМО
13	Проведение совещаний, семинаров, встреч представителей отдела образования с родительской, ученической, педагогической общественностью.	В течение года	Муниципальный координатор	100% участие
14	Совместные заседания методических центров школы 500+ и учителей школы -куратора	В течение года	Зам.директора по УВР МОУ СОШ № 10 и МОУ СОШ № 9 г.Сердобска	Не менее 3 в год
15	Совместное заседание педагогического	30.03.2021	Директор МОУ СОШ №	100% участие педагогов

	совета педагогов и администрации школы 500+ и школы куратора «Учебная неуспешность: причины и пути преодоления»		10 и директор МОУ СОШ № 9 г.Сердобска	
16	Представление эффективных практик учителей школы куратора	Апрель 2021	Зам.директора по УВР МОУ СОШ № 9 г.Сердобска	Банк успешных практик
17	Мониторинг материально-технического и методического оснащения школы 500+	Март, май, октябрь	Рабочая группа	Предложения в ДК, аналитическая справка
18	Оснащение школьной библиотеки новыми учебными материалами (учебниками и учебно-методическими пособиями)	Август	Директор МОУ СОШ № 10 г.Сердобска	100% обеспеченность учебниками, аналитическая справка
19	Осуществление контроля за организацией и проведением независимых оценочных процедур в общеобразовательных организациях (ВПР, НИКО, PISA и др.) с целью получения объективных данных.	Март, апрель 2021	Муниципальный координатор	Приказ, посещение школы
20	Проведение районных и школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации, оценки качества образования, повышения качества образования	В течение года	Муниципальный координатор	Не менее 2
21	Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в школах-500+ (ФИОКО). Размещение школой-500+ в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором	Май 2021	Муниципальный координатор, куратор, зам.директора по УВР МОУ СОШ №10	Аналитическая справка
22	Участие в семинаре-совещании «Качество	25.03.2021	Начальник Отдела	Доклад, участие в секции

	общего образования в Сердобском районе. Результаты, факторы роста, механизмы управления.»		образования	ШНОР
23	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации администрации и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования	Март-апрель	МКУ ЦООО СР	План курсовой переподготовки, информационная справка
24	Проведение совещания по итогам проведения ГИА и ВПР в 2021 году	Август 2021	Муниципальный координатор	Анализ результатов ГИА - 2021, ВПР - 2021
25	Круглый стол «Повышение учебной мотивации школьников с рисками учебной неуспешности»	Август 2021	Муниципальный координатор	100% участие
26	Подведение промежуточных итогов реализации проекта	Май 2021	Муниципальный координатор	Отчет об итогах работы замдиректора по УВР
27	Представление эффективных практик учителей МОУ СОШ № 10 по повышению качества образования в рамках проведения единых методических дней	Октябрь 2021	Зам.директора по УВР МОУ СОШ №10	Банк успешных практик
28	Проведение второго этапа мониторинга реализации муниципальной дорожной карты	Сентябрь - октябрь 2021	Муниципальный координатор	Аналитическая справка
29	Подведение итогов проекта 500+.Формирование предложений в дорожную карту на 2022 год.	Декабрь 2021	Муниципальный координатор	Аналитическая справка
30	Организация информационного и медийного сопровождения проекта 500+	В течение года	Муниципальный координатор	Размещение информации на сайте Отдела образования, школ, администрации Сердобского района, в СМИ, на ТВ Сердобск